Cronoprogramma del progetto DILEF Dipartimento di Eccellenza	2018		2019		2020		2021		2022	
	I sem	II sem	I sem	II sem	I sem	II sem	I sem	II sem	I sem	II sem
MANAGEMENT E MONITORAGGIO										
Costituzione dei board di progetto (PMB e PDB)										
Predisposizione sito web										
Meeting dei board										
Report di monitoraggio										
D4. RECLUTAMENTO DEL PERSONALE										
Bandi PA, RU B, tecnico liv. D										
Espletamento concorsi PA, RU B, tecnico liv. D										
Bandi assegni di ricerca										
Espletamento concorsi assegni di ricerca										
Passaggi RU B > PA										
D5. INFRASTRUTTURE										
Costituzione del Comitato Scientifico del Laboratorio										
Bandi di gara per locali Laboratorio e Biblioteca e per servizi										
Acquisto, installazione e configurazione dei server web e dati										
Acquisto e installazione di strumenti										
Impianto piattaforma editoria digitale										
Lavori edili Biblioteca										
Manutenzione Laboratorio										
Attività del Laboratorio per la ricerca (strumenti, progetti, editoria)										
Attività di disseminazione										
D7. ATTIVITÀ DIDATTICA DI ELEVATA QUALIFICAZIONE										
Borse post doc progettazione percorsi di eccellenza										
Borse premio per percorsi di eccellenza										
Borse premio per studenti stranieri e fuori regione										
Borse di dottorato										
Borse per dottorandi tutor										
Seminari di docenti e ricercatori per percorsi di eccellenza e dottorati										
Visiting professor										